



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ESCADARIA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES

Cronograma Físico Financeiro

Item	Descrição dos Serviços do Orçamento	1ª MÊS (30dias)		2ª MÊS (30dias)		Total	
		Valor	%			Valor	%
1.0	SERVIÇOS TOTAIS	83.417,98	50,00%	83.417,98	50,00%	166.835,96	100,00%
TOTAL		83.417,98	50,00%	83.417,98	50,00%	166.835,96	100,00%
TOTAL ACUMULADO		83.417,98	50,00%	166.835,96	100,00%	166.835,96	100,00%

OBS: EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO

