

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ANEXO I - C

Objeto: Contratação de Consultoria Especializada na Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia para as obras de interesse do município de Campestre Estado de Alagoas.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Projetos para edificações verticais	R\$ 756.287,50	63,17	90.754,50	12,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	393.269,50
2.0	Projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias públicas.	R\$ 140.862,50	11,77	16.903,50	12,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	73.248,50
3.0	Projetos de urbanização de praças e logradouros públicos.	R\$ 102.287,50	8,54	12.274,50	12,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	53.189,50
4.0	Serviços topográficos	R\$ 79.989,45	6,68	9.598,73	12,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	41.594,51
5.0	Serviços Geotécnicos	R\$ 52.775,75	4,41	6.333,09	12,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	27.443,39
6.0	Orçamentação	R\$ 65.000,00	5,43	7.800,00	12,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	33.800,00
TOTAL SIMPLES		1.197.202,70	100,00	143.664,32	12,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	622.545,40
TOTAL ACUMULADO		1.197.202,70	100,00	143.664,32	12,00%	239.440,54	20,00%	335.216,76	28,00%	430.992,97	36,00%	526.769,19	44,00%	622.545,40	52,00%	

SERVIÇO				7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.0	Projetos para edificações verticais	R\$ 756.287,50	63,17	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	60.503,00	8,00	756.287,50
2.0	Projetos de terraplenagem, drenagem e pavimentação de vias públicas.	R\$ 140.862,50	11,77	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	11.269,00	8,00	140.862,50
3.0	Projetos de urbanização de praças e logradouros públicos.	R\$ 102.287,50	8,54	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	8.183,00	8,00	102.287,50
4.0	Serviços topográficos	R\$ 79.989,45	6,68	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	6.399,16	8,00	79.989,45
5.0	Serviços Geotécnicos	R\$ 52.775,75	4,41	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	4.222,06	8,00	52.775,75
6.0	Orçamentação	R\$ 65.000,00	5,43	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	5.200,00	8,00	65.000,00
TOTAL SIMPLES		1.197.202,70	100,00	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	95.776,22	8,00%	1.197.202,70
TOTAL ACUMULADO		1.197.202,70	100,00	718.321,62	60,00%	814.097,84	68,00%	909.874,05	76,00%	1.005.650,27	84,00%	1.101.426,48	92,00%	1.197.202,70	100,00%	